

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ o DÍLO č. 014/2013
uzavřeně dle zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Obec Kolečovice

Kolečovice č.p. 212, 270 02 Kolečovice
Zastoupený: Martinem Dvořákem, starostou obce
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 0540602379/0800
IČ: 00243884, DIČ: CZ00243884

Zhotovitel: DROPS Group a.s.

Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Zastoupená: Zdeňkem Učíkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 213013227
IČ: 27641066, DIČ: CZ27641066

Smluvní strany se dohodly na tomto DODATKU č. 1 k výše uvedené SMLOUVĚ O DÍLO.
Znění odstavce 2 a 3 článku IV DOBA PLNĚNÍ se mění následovně:

IV. DOBA PLNĚNÍ

IV. 2 Dokončení stavebních prací: 15. 03. 2014
IV. 3 Dílčí dokončení stavebních prací v prostorách využívaných Českou poštou: 15. 01. 2014

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO zůstávají nezměněná a nedotčená.

Na tomto dodatku se smluvní strany dohodly z důvodu prodlení v součinnosti České pošty,
z důvodu návaznosti na činnosti realizované v rámci projektu zateplení domu č.p.6 a z důvodů skutečností
zjištěných po zahájení realizace díla.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti připojením vlastnoručních podpisů zástupců obou smluvních stran
nebo jejich řádně zmocněných zástupců pro takový účel.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden.

V Kolečovicích, dne 30.srpna 2013

V Jesenici, dne 30.srpna 2013



za objednatele

Martin Dvořák – starosta



 **DROPS GROUP a.s.**
stavební firma
Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 599 408, 385, - 822
④ DIČ: CZ27641066

za zhotovitele

Zdeňk Učík – předseda představenstva