

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## Objednatel

**Obec Kolečovice**

**sídlo:** Kolečovice 212, 270 02  
**zastoupený:** Martin Dvořák, starosta obce  
**IČ:** 00243884  
**DIC:** 069-00243884  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s.  
**Číslo účtu:** 0540602379/0800

(dále jen Objednatel)

a

## Zhotovitel

**Stavební podnik, spol. s r. o.**

**sídlo:** Lubenská 2013, 269 01 Rakovník  
**zastoupený:** Alešem Příbylem, jednatelem společnosti  
**kontaktní osoby:** Aleš Příbyl, tel. 777 612 204, e-mail: pribyl@sprako.cz  
**IČ:** 47539429  
**DIC:** CZ47539429  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a. s.  
**číslo účtu:** 221979267/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18874

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

## Článek I. Předmět smlouvy

### 1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

## „Zateplení knihovny Kolečovice“

podle projektové dokumentace stavby, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby.

Předmět díla dle článku 1.1 a 1.2 SOD se rozšiřuje o vícepráce (viz dodatek rozpočtu v příloze).

## Článek II. Doba plnění

### 1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Dohodnutá doba ukončení stavby dle čl. 2.1.2 SOD se mění na 15. prosince 2013

## Článek IV. Cena díla

4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty	2 021 431 Kč
	navyšuje se o cenu víceprací v hodnotě	127 328 Kč bez DPH
4.2.	Cena díla zahrnující ceny uvedené v článku 4.1. bez DPH	2 148 759 Kč
4.3.	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.2. částku	451 239 Kč
4.4.	Celková cena díla včetně víceprací a DPH	2 599 998 Kč

Ostatní články a ustanovení smlouvy č. zhotovitele 21013060 se nemění.

V Kolečovicích dne

V Rakovníku dne



za Objednatele  
Martin Dvořák, starosta obce



za Zhotovitele  
Aleš Příbyl, jednatel společnosti

Příloha tohoto dodatku: položkový rozpočet víceprací