

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 022013 ze dne 5.9.2013

Identifikace smluvních stran

Zhotovitel:

SYPOS – STAVBY, s.r.o.
U Trati 118
Týnec nad Sázavou 257 41
IČ: 61683043
DIČ: CZ61683043
zastoupený Ing. Jindřichem Petráškem

Objednatel: Bisport s.r.o .

Ing. Fr. Janečka 511
Týnec nad Sázavou 257 41
IČ : 475 40 311, DIČ CZ47540311
zastoupený panem Jaromírem Biolkem

Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na nerealizování pevných stěn ke sprchovým koutům včetně montáže v koupelnách III. NP v ceně 37.980 Kč bez DPH. V příloze A/022013 (rozpočet), list „ Stavební část III. a IV. NP “ se jedná o řádky 34 a 42.

Cena

1. Zhotovitel provede celé dílo s ohledem na nerealizování pevných stěn ke sprchovým koutům v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle Smlouvy o dílo za cenu **1 881 724,- Kč** bez DPH..
2. Cena díla podle odst. 1 nezahrnuje DPH, která bude zhotovitelem účtována podle platných předpisů dle Zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek ke Smlouvě o dílo byl uzavřen smluvními stranami na základě jejich svobodné, vážné a určité vůle, prostá jakéhokoli omylu či tísňe, přičemž souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. Je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.

V Týnci nad Sázavou dne 10.3. 2014.



objednatel

SYPOS - STAVBY s.r.o.
U Trati 118, 257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: 603 466 769, 603 466 746
IČ: 616 83 043 DIČ: CZ61683043
tel.: 603 466 769, 603 466 746

zhotovitel