



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

### **I. Smluvní strany**

#### **I.1. Objednatel:**

Sídlo:  
Statutární orgán:  
IČ:  
DIČ:

#### **Město Jílové u Prahy**

Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy  
Mgr. Květa Halanová, starostka města  
00241326  
CZ00241326

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Josef Zima, Ing. Tomáš Kopanica,  
b) smluvních: Hana Vocetková, Jiří Zápal

Telefon :

+420 241 021 909

E-mail :

[radnice@jilove.cz](mailto:radnice@jilove.cz)

Bankovní spojení:

č.ú.

19-462111/0100, vedený u KB Praha-východ

č.ú.pro dotaci

30090-2917111/0710, vedený u ČNB

#### **I.2. Zhotovitel:**

Sídlo:  
Statutární orgán:  
IČ:  
DIČ:

#### **ID Stavby group s.r.o.**

U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8  
Petr Spilka, jednatel  
27956377  
CZ27956377

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Michael Pokorný  
b) smluvních: Petr Spilka

Telefon:

+420 724 191 809

E-mail:

[michael.pokorny@idsgroup.cz](mailto:michael.pokorny@idsgroup.cz)

Bankovní spojení:

č.ú.:43-0383270277/0100, vedený u KB a.s.

Tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28.2.2014 ve znění dodatků č.1.a č.2 se mění:

- II. Smluvní strany mění znění čl. V.Cena díla, který se pro nečerpání rezervy rozpočtu ve výši 16.000,- Kč bez DPH uvedené v oddíle Rekapitulace - ostatní náklady mění a nově zní takto:

„ V.1. *Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:*

*Cena bez DPH: 5.842.580,00 Kč*

*DPH 21%: 1.226.941,80 Kč*

*Cena s DPH: 7.069.521,80 Kč*

*K této ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.*



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

V.2. *Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky. Které si zcela prokazatelně písemně objednal a budou předmětem příslušného dodatku ke smlouvě tak, jak je uvedeno v čl. III. 1. této smlouvy.*

III. Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 28.2.2014 včetně jejich dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změny.

IV. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží dodavatel.

V. Tento dodatek č.3 byl schválen Radou města dne 25.8.2014 usnesením číslo 19/2014.


Přílohy:


- Výňatek Rekapitulace nákladů (str. 57 nabídky) – původní a upravený
- Výpis Usnesení Rady města Jílové u Prahy

V Jílovém u Prahy, dne 27.8.2014

V Praze dne 27.8.14

Mgr. Květa Halanová  
za objednatele:  
Mgr. Květa Halanová,  
starostka města Jílové u Prahy

  
za zhotovitele:  
Petr Spilka,  
jednatel ID Stavby group s.r.o.

  
ID Stavby group s.r.o.  
U Sluncové 666/12a  
180 00 Praha 8 - Karlín  
Tel.: +420 725 500 873  
www.idsgroup.cz  
DIČ: CZ27956377



Rekonstrukce povrchu části Masarykova náměstí a ulic Tyršova a Komenského, k.ú. Jílové u Prahy

CÚ 2013

Rekapitulace nákladů

- PŮVODNÍ

Pol.č.	Název	JKSO	Náklady		Hrazeno z prostředků	
			celkem		Způsobilé výdaje	Nezpůsobilé výdaje
	<b>Stavební objekty</b>					
<b>01</b>	<b>Komunikace celkem</b>					
01a	Vozovky část náměstí	822 573	478 489,45			
01.1	Vozovky v Tyršově a Komenského ulici	82 225				
<b>01.2</b>	<b>Vjezdy, zpevněná plocha, chodníky, dopr. značení</b>	<b>82 225</b>				
01.2	Tyršova a Komenského ulice					
<b>02</b>	<b>Odvodnění komunikací</b>					
02a	Část náměstí		136 101,91			
02b	Tyršova a Komenského ulice		97 523,36			
<b>03</b>	<b>Chodníky a plochy pro pěší</b>					
03a	Část náměstí		196 348,17			
<b>04</b>	<b>Parkovací stání a ostatní plocha uličního pr.</b>	<b>822 553</b>				
04a	Část náměstí		473 713,21			
<b>07</b>	<b>Dopravní značení</b>					
07a	Část náměstí		9 247,04			
<b>08</b>	<b>Elektro</b>	<b>828 891</b>				
08a	Část náměstí		7 613,06			
	<b>Stavební objekty celkem</b>		<b>1 399 036,20</b>			
	DPH 21 %		293 797,601			
	<b>Ostatní náklady</b>					
	Rezerva		16 000,000			
	Zaměření stavby		50 000,000			
	Zařízení staveniště		120 000,000			
	DIR		70 000,000			
	Dokumentace skutečného provedení		45 000,000			
	<b>Ostatní náklady celkem</b>		<b>301 000,000</b>			
	DPH 21 %		63 210,000			
	<b>Celkové náklady( bez DPH)</b>		<b>1 700 036,197</b>			
	<b>Celkové náklady (s DPH)</b>		<b>2 057 043,798</b>			
	10/2013					

57

**ids**  
group  
ID Stavby group s.r.o.  
U Slunce 666/12a  
180 00 Praha 8 - Karlín  
Tel.: +420 725 500 873  
www.idsgroup.cz  
DIČ: CZ27956371 ©

## Rekonstrukce povrchu části Masarykova náměstí a ulic Tyršova a Komenského, k.ú. Jílové u Prahy

CÚ 2013

Rekapitulace nákladů

Upravený výňatek rekapitulace

Pol.č.	Název	JKSO	Náklady	Hrazeno z prostředků	
				Způsobilé výdaje	Nezpůsobilé výdaje
			celkem		
	<b>Stavební objekty</b>				
<b>01</b>	<b>Komunikace celkem</b>				
01a	Vozovky část náměstí	822 573	478 489,45		
01.1	Vozovky v Tyršově a Komenského ulici	82 225			
<b>01.2</b>	<b>Vjezdy, zpevněná plocha, chodníky, dopr. značení</b>	<b>82 225</b>			
01.2	Tyršova a Komenského ulice				
<b>02</b>	<b>Odvodnění komunikací</b>				
02a	Část náměstí		136 101,91		
02b	Tyršova a Komenského ulice		97 523,36		
<b>03</b>	<b>Chodníky a plochy pro pěší</b>				
03a	Část náměstí		196 348,17		
<b>04</b>	<b>Parkovací stání a ostatní plocha uličního pr.</b>	<b>822 553</b>			
04a	Část náměstí		473 713,21		
<b>07</b>	<b>Dopravní značení</b>				
07a	Část náměstí		9 247,04		
<b>08</b>	<b>Elektro</b>	<b>828 891</b>			
08a	Část náměstí		7 613,06		
	<b>Stavební objekty celkem</b>		<b>1 399 036,20</b>		
	DPH 21 %		293 797,601		
	<b>Ostatní náklady</b>				
	<b>Rezerva</b>		<b>0,000</b>	odpočet nečerpané rezervy	
	Zaměření stavby		50 000,000		
	Zařízení staveniště		120 000,000		
	DIR		70 000,000		
	Dokumentace skutečného provedení		45 000,000		
	<b>Ostatní náklady celkem</b>		<b>285 000,000</b>		
	DPH 21 %		59 850,000		
	<b>Celkové náklady( bez DPH)</b>		<b>1 684 036,197</b>		
	<b>Celkové náklady (s DPH)</b>		<b>2 037 683,798</b>		
	10/2013				



ID Stavby group s.r.o.

 U Sluncové 666/12a  
 180 00 Praha 8 - Karlín  
 Tel.: +420 725 500 873  
 www.idsgroup.cz  
 DIČ: CZ27956377

## Výpis z u s n e s e n í č. 19/2014

ze zasedání rady města, konaného 25. 8. 2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

---

Rada města **schvaluje** Dodatek č.3 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce povrchu části Masarykova nám. a ulic Tyršova a Komenského, k.ú. Jílové u Prahy“ se společností ID Stavby Group s.r.o., U Sluncové 666/12a, Praha 8, IČ:27956377. Předmětem dodatku je snížení ceny díla o nečerpanou rezervu rozpočtu ve výši 16.000,-Kč bez DPH. Celková cena díla dle uvedeného dodatku činí 5.842.580,-Kč bez DPH ( s DPH činí 7.069.521,80,-Kč ). Rada města **pověřuje** starostku podpisem Dodatku č. 3 SOD.

*Mgr. Květa Halanová*

Mgr. Květa Halanová  
starostka

