

## **Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

Uzavřená podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **I.**

#### **Smluvní strany**

<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>STAVOS Benešov s.r.o.</b>
Adresa:	257 23 Přestavlky u Čerčan 77
Jednající:	Martin Jasz, Pavel Matoušek
IČ, DIČ:	267 24 154, CZ26724154
Bankovní spojení:	ČSOB Benešov, číslo účtu: 173007710/0300

Firma zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 89702

#### **Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních:	Martin Jasz, Pavel Matoušek
Ve věcech technických:	Martin Jasz, Pavel Matoušek

#### **OBJEDNATEL:**

Adresa:	<b>Posázaví o.p.s.</b> Jemniště 1, 257 01 Postupice
Zastoupené:	Bohuslava Zemanová
IČ, DIČ:	271 29 772, CZ27129772
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, číslo účtu: 0326666339/0800

#### **Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních:	Bohuslava Zemanová
Ve věcech technických:	Václav Pošmurný, Vladimír Havelka

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1, Smlouvy o dílo, ze dne 10. 6. 2014 (dále jen „Dodatku“) a to z důvodu stanovení termínu dokončení realizace prací na zakázce: „Pěší lávka Zlenice – stavební práce“.

### **II.**

#### **Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází posun termínu dokončení prací na výše uvedené veřejné zakázce. Důvodem pro sepsání tohoto Dodatku jsou dlouhé dodací termíny u některých materiálů určených pro realizaci prací, které je nutno vzít na vědomí a zohlednit je v posunu termínu dokončení prací.

### **IV.**

#### **Doba plnění**

Článek IV. Se upravuje a nově zní takto:

Řádné dokončení díla (dle Dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 6. 2014) **3. 10. 2014**

Výše uvedený termín je výsledkem vzájemné dohody obou smluvních stran a zaručuje Zhotoviteli dostatečný prostor na řádné dokončení díla v požadované kvalitě a v souladu s platnými stanoveními ČSN a ON.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

Článek III. Se upravuje v odstavci číslo 5. a nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude požadovat proplacení celkem dvou faktur:

**Faktura číslo 1.:**

Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v termínu do 10. 9. 2014, soupis těchto prací bude přílohou faktury.

**Faktura číslo 2.:**

Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v termínu do 3. 10. 2014, dle Dodatku č. 1, soupis těchto převzatých prací bude přílohou faktury.

### XII.

#### Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem, ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení SoD ze dne 10. 6. 2014 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Benešově dne 9. 9. .....2014

STAVOS BENEŠOV s.r.o.  
257 23 Přestavlky 77 ©  
IČO: 26724154 DIČ: CZ26724154  
Firma zapsaná v OR MS v Praze  
oddíl B, vložka 39702 dne 4.10.2002

.....  
Zhotovitel  
Martin Jasz

.....  
Objednatel  
Bohuslava Zemanová

POSÁZAVÍ o.p.s.  
IČ 27129772 DIČ CZ27129772  
Zámek Jemniště 1, Postupice