

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřená podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

ZHOTOVITEL:STAVOS Benešov s.r.o.

Adresa: 257 23 Přestavlky u Čerčan 77
Jednající: Martin Jasz, Pavel Matoušek
IČ, DIČ: 267 24 154, CZ26724154
Bankovní spojení: ČSOB Benešov, číslo účtu: 173007710/0300

Firma zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 89702

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Martin Jasz, Pavel Matoušek
Ve věcech technických: Martin Jasz, Pavel Matoušek

OBJEDNATEL:

Adresa: **Posázaví o.p.s.**
Jemniště 1, 257 01 Postupice
Zastoupené: Václav Pošmurný
IČ, DIČ: 271 29 772, CZ27129772
Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 0326666339/0800

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Václav Pošmurný
Ve věcech technických: Václav Pošmurný, Vladimír Havelka

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2, Smlouvy o dílo, ze dne 10. 6. 2014 (dále jen „Dodatku“) a to z důvodu stanovení termínu dokončení realizace prací na zakázce: „Pěší lávka Zlenice – stavební práce“.

II.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází posun termínu dokončení prací na výše uvedené veřejné zakázce. Důvodem pro sepsání tohoto Dodatku jsou dlouhé dodací termíny u některých materiálů určených pro realizaci prací, které je nutno vzít na vědomí a zohlednit je v posunu termínu dokončení prací.

IV.

Doba plnění

Článek IV. Se upravuje a nově zní takto:

Řádné dokončení díla (dle Dodatku č. 2, ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 6. 2014) **31. 10. 2014**

Výše uvedený termín je výsledkem vzájemné dohody obou smluvních stran a zaručuje Zhotoviteli dostatečný prostor na řádné dokončení díla v požadované kvalitě a v souladu s platnými stanoveními ČSN a ON.

III.

Cena díla a platební podmínky

Článek III. Se upravuje v odstavci číslo 5. a nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude požadovat proplacení celkem dvou faktur:

Faktura číslo 1.:

Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v termínu do 10. 9. 2014, soupis těchto prací bude přílohou faktury.

Faktura číslo 2.:

Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v termínu do 3. 10. 2014, dle Dodatku č. 1, soupis těchto převzatých prací bude přílohou faktury.

Faktura číslo 3.:

Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v termínu do 31. 10. 2014, dle Dodatku č. 2, soupis těchto převzatých prací bude přílohou faktury.

XII.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem, ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení SoD ze dne 10. 6. 2014 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Benešově dne.....3.10.....2014

STAVOS BENEŠOV s.r.o.
257 23 Přestavky 77 ©
IČO: 26 24154 DIČ: CZ26724154
Firma zapsaná v OR u M.S. v Praze
číslo OR: 148/ka 89702 dle Zá. 10.2002

.....
Zhotovitel
Martin Jasz

POŠAZAVI o.p.s.
IČ 27129772 DIČ CZ27129772
Zámek Jemniště 1, Postupice
- 2 -

.....
Objednatel
Václav Pošmurný