



SMLOUVA O DÍLO č. 14zak09621

DODATEK Č. 1

I. Základní údaje

Objednatel:

Městys Kněžves
Václavské náměstí č.p.124
270 01 Kněžves u Rakovníka
zastupuje: Eva Janotová - starostka
IČO: 00243868
bankovní spojení: KB Rakovník
číslo účtu: 5829221/0100

Zhotovitel:

SONING Praha, a. s.
Plzeňská 66, 151 24 Praha 5
zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Martin Kříž, Ing. Pavel Bezděk
ve věcech technických: Ing. arch. Vít Domkář, Ing. Antonín Štengl
ve věcech organizace stavby: Tomáš Olexa
IČO: 25 65 07 51 , DIČ: CZ25650751
bankovní spojení: PPF Banka, a.s.
číslo účtu: 2012860007/6000

Název stavby:

„Sokolovna v Kněževsi – řešení prostorové akustiky a interiéru“

Místo stavby:

Kněžves u Rakovníka

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že dne 29. 11. 2013 podepsaly smlouvu o dílo (SOD č. 14zak09621), dále jen „Smlouva“, a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje způsobem uvedeným v tomto Dodatku.

Smluvní doplňky

I. Předmět Dodatku č. 1

Původní rozsah díla specifikovaný uvedenou smlouvou se doplňuje, o smluvními stranami odsouhlasený rozsah víceprací, který je vymezen v cenových nabídkách v příloze č. 1, 2, 3 a 4.

Specifikace položky	Cena bez DPH
navýšení položky E.5 – kompletní přetření původních truhlářských prvků	24 000 Kč
navýšení položky 2.4 - zvětšení lustru na průměr 3m	14 500 Kč
navýšení položky A.1 - kryty nevzhledných plynových rozvodů	10 000 Kč
navýšení položky E.2 - oprava opadaných štuků v traktu u baru	2 450 Kč
dveře vstupní do objektu 3křídle, částečně prosklené - vzhled viz stávající křídla	60 250 Kč
obložení kovové zárubně na balkoně	7 875 Kč
obložení dveřního křídla na balkoně - vzhled viz stávající dveře	6 000 Kč
obložení bar pultu část A	37 550 Kč
obložení bar pultu část B	34 050 Kč
dveře vstupní do objektu 2křídle, částečně prosklené - vzhled viz stávající křídla	35 000 Kč
Rolety pro velká okna sálu - motoricky ovládané - Soltis	109 488 Kč
Rolety pro malá okna sálu - motoricky ovládané - Soltis	47 508 Kč
Rolety pro okna v přízemí - manuálně ovládané - Soltis	10 654 Kč
přívod elektro k žaluziím	9 300 Kč
dopravné	10 500 Kč
nátěr dvířek rozvaděče na barvu shodnou s dveřmi	625 Kč
elektrozvody pro žaluzie	7 125 Kč
přemístění zásuvek	4 246 Kč
komplet výmalba zádveří chodby a foyeru	13 322 Kč
Celkem	444 444 Kč

Vícepráce vznikly na základě diferencí mezi stavem předpokládaným v projektové dokumentaci a stavem skutečným. Dále vznikly vícepráce na základě požadavku investora.

II. Cena Dodatku č. 1

Původní cena se zvyšuje oproti původní smlouvě o:

444 444 Kč bez DPH

Cena díla dle původní smlouvy:

1 405 558 Kč bez DPH

Cena díla dle původní smlouvy a dodatku č. 1 celkem:

1 850 002 Kč bez DPH

III. Termíny Dodatku č. 1

Termín dokončení dodávky a montáže prací uvedených v dodatku č. 1 je 7. 2. 2014.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou předmětem tohoto dodatku se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu; objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V. Přílohy

Příloha č. 1: Nabídka č.:1712986b - doplnění

Příloha č. 2: Nabídka č.:1712986b – doplnění2

Příloha č. 3: Nabídka č.: A13-12-23

Příloha č. 4: Nabídka č.: A14-1-18

V Kněževsi dne...*23. 2. 2014*

V Praze dne 20. 2. 2014

Janová

.....
Eva Janotová
Starostka Městysu Kněževs

Kříž

.....
Ing. Martin Kříž
místopředseda představenstva
SONING Praha a.s.



Bezděk

.....
Ing. Pavel Bezděk
člen představenstva
SONING Praha a.s.

SONING

SONING Praha a.s.
Píseňská 66
151 24 Praha 5
tel.: +420 257 190 511

.. IČ:25660751 • DIČ:CZ25660751 ..