



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy: 532/2017

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel: Obec Vrbčany
Se sídlem: Vrbčany 25, 280 02 Kolín 2
IČO: 00235920
DIČ: CZ00235920
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-2211151/0710
Zastoupená: Ing. Šárkou Jelínkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Se sídlem: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
IČO: 25075543
DIČ: CZ25075543
Zastoupený: Petrem Řehořem, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 180948295/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění.

V průběhu realizace stavby byly zhotoveny nové tlakové přípojky. Z důvodu nezbytných administrativních úkonů spojených s povolením těchto přípojek se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení stavby.

V.
Termíny plnění

bod 1 se mění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: bezprostředně, nejpozději do 5 pracovních dnů po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu (tj. termínu předání stanoveném objednatelem) převzít.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.


Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: do 17. 5. 2019

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění

Ve Vrbčanech dne 15.3.2019

V Černošicích dne 15.3.2019

objednatel



Obec Vrbčany
Ing. Šárka Jelínková, starostka

zhotovitel



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)

Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Petr Řehoř, jednatel