



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy: 532/2017

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Vrbčany**
Se sídlem: Vrbčany 25, 280 02 Kolín 2
IČO: 00235920
DIČ: CZ00235920
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-2211151/0710
Zastoupená: Ing. Šárkou Jelínkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Stavitelství Řehoř, s.r.o.**
Se sídlem: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
IČO: 25075543
DIČ: CZ25075543
Zastoupený: Petrem Řehořem, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 180948295/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k administrativní složitosti povolení některých (dvou) podružných kanalizačních řadů se smluvní strany dohodly k vypuštění těchto podružných řadů z předmětu díla.
Na základě vzájemné dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění.

III.
Cena díla

bod 1 se mění

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu v níže uvedené výši.

Původní cena díla:

Cena celkem bez DPH 50 533 206,15 Kč
(slovy: padesátmiliónůpětsettřicettřítisícdvěstěšestkorunpatnácthaléřů českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH 10 611 973,29 Kč

Cena celkem včetně DPH 61 145 179,44 Kč

Cena tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo stanovená na základě odsouhlaseného změnového listu č. 5, který je přílohou tohoto dodatku č. 5

Cena celkem bez DPH -302 078,73 Kč

DPH -64 436,53 Kč

Cena celkem včetně DPH -365 515,26 Kč

Nová cena díla včetně dodatku č. 5

Cena celkem bez DPH 50 231 127,42 Kč

DPH 10 548 536,76 Kč

Cena celkem včetně DPH 60 779 664,18 Kč

XX.

Závěrečná ustanovení

bod 8 se doplňuje


8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 5

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění

Ve Vrbčanech dne 14.5.2019

objednatel



Obec Vrbčany
Ing. Šárka Jelínková, starostka

V Černošicích dne 14.5.2019

zhotovitel



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(4)

Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Petr Řehoř, jednatel

ZL č. 5

Vrbčany - Kanalizace a ČOV 500 EO
02 - DSO 03.2 - Čerpací stanice nemovitostí včetně výtlaků z

DČS

pořadí	číslo	pops	m.j.	množství dle SoD a ZL	cena dle SoD a dodatků		nové množství dle skutečnosti	rozdl množství	rozdl ceny	Změnový list celkem
					jednotková cena	celkem				
1		Zemní práce								
1	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl. 300 mm	m2	116,03	247,80	28 751,74	103,82	-12,21	-3 025,27	25 726,47
2	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruž š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	180,49	59,00	10 648,79	161,50	-18,99	-1 120,47	9 528,32
3	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	116,03	29,50	3 422,83	103,82	-12,21	-360,15	3 062,68
4	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	122,56	295,00	36 154,23	99,28	-23,28	-6 866,87	29 287,36
5	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	183,84	118,00	21 692,54	148,92	-34,92	-4 120,13	17 572,41
6	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	306,39	118,00	36 154,23	248,20	-58,19	-6 866,87	29 287,36
7	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	367,67	118,00	43 385,08	297,84	-69,83	-8 240,25	35 144,83
8	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	245,11	649,00	159 078,62	198,56	-46,56	-30 214,24	128 864,38
9	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	122,56	1 416,00	173 540,32	99,28	-23,28	-32 961,00	140 579,32
10	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	2 171,17	17,70	38 429,67	1 758,79	-412,38	-7 299,05	31 130,62
11	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	2 171,17	5,90	12 809,89	1 758,79	-412,38	-2 433,02	10 376,87
12	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	428,95	5,90	2 530,80	347,48	-81,47	-480,68	2 050,12
13	161101151	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	183,84	5,90	1 084,63	148,92	-34,92	-206,01	878,62
14	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	367,67	145,65	53 549,58	297,84	-69,83	-10 170,82	43 378,76
15	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 838,35	1,18	2 169,25	1 489,19	-349,16	-412,01	1 757,24
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	367,67	17,70	6 507,76	297,84	-69,83	-1 236,04	5 271,72
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	588,27	94,40	55 532,90	476,54	-111,73	-10 547,52	44 985,38
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	965,60	141,60	136 728,73	782,20	-183,40	-25 969,27	110 759,46
19	583312000	Šterkopisek netříděný zásypaný materiál	t	221,23	82,60	18 273,54	179,21	-42,02	-3 470,74	14 802,80
20	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	179,98	141,60	25 484,94	145,79	-34,18	-4 840,42	20 644,52
21	583373020	Šterkopisek frakce 0-16	t	369,69	112,10	41 442,64	299,48	-70,22	-7 871,31	33 571,33
22	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 160,28	5,90	6 845,65	1 038,20	-122,09	-720,30	6 125,35
23	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 160,28	5,90	6 845,65	1 038,20	-122,09	-720,30	6 125,35
24	005724700	Osivo směs travní univerzál	kg	60,92	212,40	12 938,40	54,51	-6,41	-1 361,38	11 577,02
25	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 160,28	5,90	6 845,65	1 038,20	-122,09	-720,30	6 125,35
26	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 160,28	5,90	6 845,65	1 038,20	-122,09	-720,30	6 125,35
4		Vodorovné konstrukce								
27	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	51,42	426,57	21 935,25	41,66	-9,77	-4 166,22	17 769,03
5		Komunikace								
28	567134113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 200 mm	m2	116,03	440,00	51 052,32	103,82	-12,21	-5 371,74	45 680,58
29	573111111	Postřik živičný infiltrací s posypem z asfaltu množstv 0,60 kg/m2	m2	180,49	17,70	3 194,64	161,50	-18,99	-336,14	2 858,50
30	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	180,49	330,40	59 633,24	161,50	-18,99	-6 274,63	53 358,61
31	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	180,49	330,40	59 633,24	161,50	-18,99	-6 274,63	53 358,61
8		Trubní vedení								
32	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovou D 40 x 3,7 mm	m	571,36	70,80	40 452,29	462,84	-108,52	-7 683,22	32 769,07
33	286137310	potrubí kanalizační z PE 100RC, SDR 11, 40 x 3,7 mm s ochranným pláštěm	m	579,93	76,70	44 480,66	469,78	-110,15	-8 448,33	36 032,33
34	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	25,00	94,40	2 360,00	23,00	-2,00	-188,80	2 171,20
35	286110441	elektroredukce d 63/40 mm PE 100, SDR 11	kus	25,00	295,00	7 375,00	23,00	-2,00	-590,00	6 785,00
36	8791811R1	Montáž kanalizační přípojky na potrubí DN 40	kus	25,00	413,00	10 325,00	23,00	-2,00	-826,00	9 499,00
37	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	25,00	413,00	10 325,00	23,00	-2,00	-826,00	9 499,00

38	260000103216	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 32	kus	25,00	1 416,00	35 400,00	23,00	-2,00	-2 832,00	32 568,00
39	961203400000	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-0,8-1,2 DN 3/4"-2"	kus	25,00	928,66	23 216,50	23,00	-2,00	-1 857,32	21 359,18
40	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	571,36	29,50	16 855,12	462,84	-108,52	-3 201,34	13 653,78
41	892233121	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	571,36	17,70	10 113,07	462,84	-108,52	-1 920,80	8 192,27
42	895811267	Domovní čerpací jímka - MIT z dodávka technologie a elektročásti	kpl	25,00	20 650,00	516 250,00	23,00	-2,00	-41 300,00	474 950,00
43	895811266	Osazení čerpací stanice u nemovitosti	kpl	25,00	590,00	14 750,00	23,00	-2,00	-1 180,00	13 570,00
44	562300111	Jímka plastová / betonová objem 1m3	kus	25,00	8 260,00	206 500,00	23,00	-2,00	-16 520,00	189 980,00
45	89940111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	25,00	649,00	16 225,00	23,00	-2,00	-1 298,00	14 927,00
46	165013700001	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ KANÁL	kus	25,00	512,82	12 820,41	23,00	-2,00	-1 025,64	11 794,77
47	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	25,00	173,93	4 348,30	23,00	-2,00	-347,86	4 000,44
48	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	25,00	177,00	4 425,00	23,00	-2,00	-354,00	4 071,00
49	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PE	m	571,36	14,16	8 090,46	462,84	-108,52	-1 536,65	6 553,81
50	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	571,36	8,26	4 719,43	462,84	-108,52	-896,37	3 823,06
51	919123111	Ostatní konstrukce a práce-bourání								
52	919731114	Těsnění spár provizorním těsnícím profilem	m	257,84	94,40	24 340,10	230,71	-27,13	-2 561,08	21 779,02
53	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm	m	257,84	30,68	7 910,53	230,71	-27,13	-832,35	7 078,18
54	919735112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	257,84	17,70	4 563,77	230,71	-27,13	-480,20	4 083,57
55	919735124	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	257,84	47,20	12 170,05	230,71	-27,13	-1 280,54	10 889,51
56	997	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	257,84	59,00	15 212,56	230,71	-27,13	-1 600,67	13 611,89
57	997221551	Přesun sutě								
58	997221559	Vodorovná doprava sutí ze syplých materiálů do 1 km	t	51,19	94,40	4 832,70	41,47	-9,72	-917,89	3 914,81
59	997221561	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syplých materiálů	t	716,71	5,31	3 805,75	580,59	-136,13	-722,84	3 082,91
60	997221569	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	64,28	94,40	6 067,84	52,07	-12,21	-1 152,48	4 915,36
61	997221815	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	899,89	5,31	4 778,43	728,97	-170,92	-907,58	3 870,85
62	997221845	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	64,28	94,40	6 067,84	52,07	-12,21	-1 152,48	4 915,36
63	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	51,19	94,40	4 832,70	41,47	-9,72	-917,89	3 914,81
64	998	Přesun hmot								
65	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,11	413,00	7 067,35	13,86	-3,25	-1 342,32	5 725,03
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
148										
149										
150										
151										
152										
153										
154										
155										
156										
157										
158										
159										
160										
161										
162										
163										
164										
165										
166										
167										
168										
169										
170										
171										
172										
173										
174										
175										
176										
177										
178										
179										
180										
181										
182										
183										
184										
185										
186										
187										
188										
189										
190										
191										
192										
193										
194										
195										
196										
197										
198										
199										
200										
201										
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										
210										
211										
212										
213										
214										
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221										
222										
223										
224										
225										
226										
227										
228										
229										
230										
231										