SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik v platném znénf
Smluvni strany:

1. Mésto Tynec nad Sazavou

se sidlem K Nakl{ 404, 257 41 Tynec nad Sazavou

IC: 00232904 DIC: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnozkou, starostou mésta

kontaktni osoba ve vécech technickych: Zbynck Pesa, tel: 777 241 036
Bankovni spojent: Ceska Spofitelna, a.s., ¢. uctu: 182-320082359/0800

jako objednatel na stran¢ jedné (ddle jen "objednatel")

2

se sidlem

IC: DIC: CZ
spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném soudem
v , Spis. zn.
zastoupena ,

kontaktni osoba ve vécech technickych: , tel:
Bankovni spojen: , C. uctu:

jako zhotovitel na stran¢ druhé (ddle jen "zhotovitel")

Clanek I.
Pfedmét smlouvy

1.1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele fadné a vcas
kompletni stavbu nazvanou ,COV Tynec nad Sazavou, dostavba dosazovaci nadrie II“
v Tynci nad Sazavou. Pfedmét dila je blize specifikovan zadavacimi podklady pro vefejnou
zakazku, tzemnim rozhodnutim a navazujicimi spravnimi rozhodnutimi, které byly zhotoviteli
pfedany jako podklad pro stanoveni ceny dila, coz zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze dilo provede v souladu s technickymi normami a pfedpisy,
urc¢enymi v zadavaci dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedeni stavby. V provadeéci
dokumentaci uvedené CSN budou pro tento obchodni piipad povazovany za zavazné.
Dilo zahrnuje pfedevsim:

- zemnl a trhaci prace, ptelozku vodovodu a ¢asti kanalizacni stoky B

- montaz betonaznich armatur

- provedeni betonové konstrukce a rozdélovaciho objektu

- osazeni technologii

1.2. Dosazovaci nadrz II bude umisténa na pozemku parc.C. st. 3130/3 - ostatni plocha,
nachazejici se v katastralnim tzemi Tynec nad Sazavou, zapsaném na LV ¢. 10001 vedeném
u Katastralniho ufadu pro Stfedocesky kraj, Katastralni pracovisté Benesov.

1.3. Soucasti pfedmétu dila bude ze strany zhotovitele pfedlozeni atestt pouzitych vyrobkua a
materialt, pfredlozeni protokolt o zkouskach, pfedlozeni reviznich zprav, pfedlozeni ostatnich
dokumentt potfebnych pro vydani souhlasu s uzivanim ¢i jiného rozhodnuti stavebniho tfadu.
Zhotovitel na své naklady zajisti dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve 2 vyhotovenich
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(v tisténé a digitalni podobé). Soucasti predmétu dila je rovnéz uvedeni vSech povrcha dotéenych
provadénim dila do pivodniho stavu (pfilehlé pozemky, zelen, komunikace).

1.4. Pred zahijenim stavebnich praci zhotovitel na své naklady zajisti vytyceni podzemnich
inzenyrskych sitf jejich spravci a pii vykopovych pracich bude postupovat podle jejich pokynu a
pozadavku.

1.5. Soucasti pfedmétu dila budou vSechny ostatni prace a naklady nutné pro provedeni stavby
napf. vytyéeni inzenyrskych siti, polohové vytyceni stavby, pfipadné zabory vefejnych
prostranstvi, dodrzeni podminek uvedenych ve vyjadfeni dotéenych organt a organizaci.

1.6. Zhotovitel si zajisti veskera pfipadna povoleni zvlastniho uzivani pozemnich komunikaci
dle zakona ¢.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 pismeno ¢) bod 3 a vefejnych prostranstvi. Naklady
s tim spojené zahrnul zhotovitel do nabidkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadeéni dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné a které deklaroval
v Cenové nabidce. Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze provéfil veskeré podklady a pokyny
objednatele, které obdrzel do dne uzavieni této Smlouvy o dilo i pokyny, které jsou v této
smlouve obsazeny, ze je shledal vhodnymi, Ze ,,Cena dila® a ,,Cas plnéni* (Ihuta pro dokoncent)
obsahuje a zohledniuje vsechny vyse uvedené podminky a okolnosti, jakoz i ty, které zkuseny
zhotovitel, jako subjekt odborné zptsobily k provadéni takového dila mél nebo mohl predvidat,
pfesto, ze nebyly v dobé uzavieni smlouvy zcela zfejmé, tj. pfesto, ze nebyly obsazeny
v podkladech pro uzavfeni smlouvy nebo z nich zjevné nevyplyvaly. Zhotovitel na zaklad¢ vyse
uvedeného prohlasuje, ze s pouzitim téchto vsech znalosti, podklada a pokynu splni zavazek
zalozeny Smlouvou o dilo véas, fadné a za sjednanou cenu, aniz by vyzadoval od objednatele jiné
nez dohodnuté spoluptsobeni.

1.8. Soucasti predmeétu dila je rovnéz zajisténi bezpec¢nostnich opatfeni na ochranu lidi a majetku
a uvedeni vSech povrchu dotéenych provadénim dila do ptavodniho stavu (chodniky,
komunikace, pfilehlé pozemky, zelen).

1.9. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila zachovavat platné bezpecnostni, hygienické a jiné
obecné zavazné predpisy, normy a rozhodnuti organu vetfejné spravy.

1.10. Pfedmét dila bude probihat za plného provozu COV.

Clanek II.
Cas plnéni

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané kvalit¢, dohodnutém terminu, na svij naklad
a na své nebezpedi v nasledujicich terminech ode dne zahajeni stavby:
2.1.1. Zahajeni stavby
dnem podpisu protokolarniho pfedani stavenisté, pfedpokladany termin
do..........e.
2.1.2. Zemni a trhaci prace, pfeloZka vodovodu a ¢asti kanalizaCni stoky B
do ___ dni ode dne zahajeni stavby (dle nabidky)
2.1.3. MontaZ betonaZnich armatur
do ___ dni ode dne zahajeni stavby (dle nabidky)
2.1.4. Provedeni betonové konstrukce, rozdélovaci objekt
do ___ dni ode dne zahajeni stavby (dle nabidky)
2.1.5. Dokonceni dila-stavby
do ___ dni ode dne zahijeni stavby (dle nabidky, nejpozdéji vSak do 31.12.2016)
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Objednatel pfevezme dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Objednatel je opravnén
nepievzit dilo, pokud toto neni zptsobilé slouzit svému ucelu. Objednatel nema pravo odmitnout
pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebran{ uzivani
stavby funkcné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptusobem neomezuji.

Termin dokonceni dila se prodlouzi v piipadé¢, Ze ve stavbé nebude moci byt pokracovano
z dtvodu klimatickych vlivd, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvaji - napt. poklesu teploty pod 5° C,
snéhova pokryvka - aj. objektivné branici fadnému provedeni. Tato skute¢nost bude
zaznamenana ve stavebnim denfku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dilo prevzit, s vyjimkou pifpadu uvedeného v predchozim
odstavci, a zaplatit za né sjednanou cenu.

2.4. Pro vylouceni vSech pochybnosti se uvadi, ze smluvni strany shodné povazuji tuto Smlouvu
za smlouvu odvaznou dle ustanoven{ § 2756 Obcanského zakoniku a tudiz se na zavazky z ni
vzniklé nepouziji ustanoveni § 1764 az 1766 Obcanského zikoniku o zméné okolnosti a
ustanoveni § 1793 az 1795 Obcanského zakoniku o neumérném zkraceni.

Clanek III.
Cena dila a platebni podminky

3.1. Smluvni strany se dohodly na cen¢ dila specifikovaného v ¢lanku 1. této smlouvy v rozsahu
dle cenové nabidky zhotovitele ze dne :
Cena dila bez DPH cini celkem K¢
(slovy: korun ¢eskych)

DPH bude uctovano dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednana jako nejvyse piipustna pro predmét dila, jejiz aplnost je zarucena
ve smyslu § 2620 a 2621 obcanského zakoniku, a obsahuje veskeré niklady potfebné k jeho
uplnému a bezvadnému dokonceni ve sjednaném rozsahu a kvalité¢, daném cenovou nabidkou.
Predmét dila a jeho cena zahrnuje veskeré véci (zejména vybaveni zhotovitele, materialy,
technologicka zafizeni), veskeré prace v¢. pomocnych, jakoz i dal$i ¢innosti, sluzby, dodavky a
vykony, kterych je zapotiebi ke splnéni zavazku zalozeného touto smlouvou, jakoz 1 zisk
zhotovitele.

3.3. Zvydeni sjednané ceny dila je mozné pouze tehdy, pokud objednatel bude pisemné
pozadovat provedeni praci, které nebyly soucasti sjednaného pfedmétu smlouvy.

3.4. Smluvni strany se dohodly, Ze thrada ceny dila bude provedena na zakladé danovych doklada
— faktur a konecné faktury. Piflohou vsech faktur bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci s tim, ze budou vystaveny 4 faktury za skute¢né provedené prace v cenach
vyplyvajicich z polozkového rozpoctu. Fakturace bude probihat dle milnikt uvedenych v ¢lanku
IT odst. 2.1. Konecna ¢tvrta faktura bude uhrazena zhotoviteli po protokolarnim pfedani celého
dila a odstranéni pifipadnych vad a nedodélku dila. Splatnost danovych doklada se sjednava na
tricetidenni lhuta pocitanou ode dne doruceni danového dokladu.

3.5. Smluvni strany si ujednaly, ze za den thrady ceny dila dle danového dokladu se povazuje den,
kdy je ¢astka odepsana z uctu objednatele.

3.6. Danovy doklad bude obsahovat veskeré zakonné nalezitosti stanovené platnymi pravnimi

pfedpisy. Bude-li danovy doklad vykazovat vady, je objednatel opravnén vratit jej zpét zhotoviteli
ve lhute jeho splatnosti, s uvedenim davodut jeho vraceni.
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Clanek IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

4.1. K projednani podstatnych skutecnosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebnich praci, dale také k projednani pro splnéni zakazky potfebné spoluprace mezi
zhotovitelem a objednatelem, se uskutec¢ni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskutecni
v terminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné pfi respektovani obsahu této smlouvy a:
- stavebniho zakona a jeho provadécich vyhlasek, ustanoveni o bezpecnosti prace a zafizeni
pii provadéni stavebnich praci
- pozadavkl stanovenych pravnimi predpisy v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi apod.
- pfedpist pozarnich a pfedpist hygienickych

4.2. Stavenisté ve stavu zpusobilém k zahajen{ realizace pfedmétu dila bude predano protokolarné
zhotoviteli, jakmile bude zajisténo financovani stavby. Predpokladany termin je do 10 dnu od
podpisu této smlouvy.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dilo na svuj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé¢ a
v dohodnuté kvalité. Veskeré materialy a vyrobky pouzité pro zhotoveni dila musi odpovidat
nejvyssi jakostni tfidé a byt v souladu se vSemi platnymi normami a pfedpisy.

4.4. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél
fadnym zpasobem. Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené lhuté mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén
od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce minimalné dva
pracovni dny pfedem zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéfeni praci, které
v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepiistupnymi na svij
naklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jim povéteny zastupce ke kontrole pfes vcéasné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opraivnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele.

4.7. Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniste,
které bude nezbytné pro provedeni dila a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, ze fadné oznaci
stavenist¢ v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel zabezpe¢i misto stavby —
stavenist¢ od okolnich ploch, které nebudou dotceny stavebni ¢innosti zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich
pofadek a cistotu a je povinen odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho provozem nebo
¢innostl. V piipad¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede
zhotovitel poskozené plochy nejpozdéji k terminu pfedani hotového dila do puvodniho stavu.
Pavodn{ stav pfed zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.
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4.9. Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadna odbérnd mista energii, vody a ostatnich sluzeb
nutnych k provedeni dila véetné méfeni odbért. Napojovaci body si dohodne s poskytovatelem
médii.

4.10. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru
stavenisté, které se zde nachazejil opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit u
stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpedci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpisa a
norem bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych. Prostory stavenist¢ budou
vyuzivany vylucné pro ucely souvisejici s provadénim dila.

4.11. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatela,
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnika je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen predlozit.

4.12. Technicky dozor stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena - dle
ustanoveni § 46d zdkona 137/2006 Sb., o vefejnych zakizkich v platném znén.

4.13. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele, je vsak
opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz pferusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a potfebami
objednatele.

4.14. Bude-li objednatel pozidin o dodate¢nou zménu ¢i doplnéni rozsahu praci oproti
pfedanym podkladim, bude smlouva po odsouhlaseni obéma smluvnimi stranami doplnéna
pisemnym dodatkem smlouvy se zpfesnénim smluvniho pfedmétu a c¢asu plnéni a ocenénim
dodate¢né sjednanych praci.

4.15. Zhotovitel je povinen provést dilo v kvalit¢ odpovidajici platnym pravnim predpisim a
normam.

4.16. Zhotovitel bude respektovat pfedpisy tykajici se, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4.17. Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za skody zpusobené na zhotovovaném dile
po celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem, stejn¢ tak za Skody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.

4.18. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zpusobenym jeho ¢innosti véetné moznych
skod pracovniki zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen =zajistit u svych
subdodavatelia. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani objednateli pfedlozit.

4.19. Zhotovitel se v souladu s ustanovenim § 2 pism. ¢) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné sprave a o zmeéne nckterych zdkonu, ve znéni pozdéjsich pfedpisu stava
osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou
zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaja nebo vefejné financéni podpory.
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4.20. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit v dobé jeho predani objednateli a
po dobu zaruéni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy a zavaznymi normami.
Po zaru¢ni dobu ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit
reklamované vady bez zbytecného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem.

4.21. Likvidace veskerého vykopového a demontovaného materialu, ktery je majetkem
objednatele, muze byt provedeno pouze s jeho pisemnym souhlasem. Zhotovitel odpovida za
fadnou likvidaci vzniklych odpada, nejpozdéji pii prejimacim fizeni pfeda zhotoviteli doklad o
zajisténi likvidace odpadu ze stavby v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech.

4.22. Zhotovitel se zavazuje poskytnut soucinnost pfi kolaudac¢nim fizeni.

Clanek V.
Stavebni denik

5.1. O podstatnych zalezitostech v prub¢hu provadéni dila vede zhotovitel stavebni denfk dle
§ 157 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon),
ve znéni pozdéjsich predpist a § 6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik
musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadénych praci, osobam
povétenym k provadéni autorského dozoru, dalsim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu
do denfku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.

5.2. Kromé zapisu podle odst. 5.1. tohoto ¢lanku se do stavebniho deniku zapisuji také zapisy
z predani stavenisté, zapisy o zahdjeni praci, zapisy o zdrzeni praci, zapisy o pifpadnych
technickych zménach feseni, zaménach materiald, zapisy o kontrolach apod.

Stavebni denik musi byt v pracovni dobé piistupny pro opravnéného zastupce objednatele
na stavbe.

5.3. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré rozhodné udalosti pro plnéni smlouvy, tudaje
o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, pfejimky zakrytych c¢asti a udaje pro posouzeni praci
organy statni spravy.

5.4. Objednatel je opravnén vyjadfovat se k jednotlivym zapisim ve stavebnim deniku, pfip.
zapisuje své pozadavky na zhotovitele. Smluvni strany se k jednotlivym zapisim ve stavebnim
denfku vyjadfuji ve lhuté do 3 pracovnich dnt od provedeni zapisa druhou stranou. Nevyjadii-li
se v této lhuteé ma se za to, ze s obsahem zapisu souhlasi.

5.5. Zapisy ve stavebnim deniku vSak nejsou zpusobilé zpusobit zmény této smlouvy, mohou
vs$ak byt podkladem pro sjednani jejtho pisemného dodatku.

5.6. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku pfepisovat, Skrtat nebo vytrhavat z néj jednotlivé
stranky. Vedeni deniku konc¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise
o pfedani a pfevzeti stavby.
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Clanek VI.
Predani a pfevzeti dila

6.1. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k pfevzeti dila dle této Smlouvy alespon tfi
dny pfed navrhovanym dnem, tj. pfed dnem kdy bude dilo pfipraveno k predani, tj. kdy bude dilo
dokonceno fadné bez vad a nedodélki a plné funkéni.

6.2. Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vsech praci podle smlouvy, pokud jsou
ukonceny fadné bez vad a nedodélki a zhotovitel predal objednateli vsechny pozadované
doklady, listiny, certifikaty, a prostory tvofici stavenisté¢ jsou vyklizeny a vycistény a uvedeny
do puvodniho stavu.

6.3. Objednatel je povinen pfevzit dilo v misté jeho provadéni i v piipadé, ze ma ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani
jeji uzivani podstatnym zpusobem neomezuji.

0.4. O predani a pfevzeti dila bude smluvnimi stranami sepsan protokol, podepsany opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V pfedavacim protokolu bude stvrzeno, ze zhotovitel pfedal dilo,
které je pln¢ funkcni a zpusobilé slouzit svému ucelu. Pro piipad, Zze dilo vykazuje vady ci
nedodé¢lky, tyto budou popsany v pfedavacim protokolu s terminem jejich odstranéni, ktery
nesmi byt delsi nez deset dnu. Po jejich odstranéni se protokolarn{ pfedani dila bude opakovat.

Clanek VI.
Vlastnické pravo, nebezpeci Skody, odstoupeni od smlouvy

7.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel. Nebezpec¢i ztraty, zniceni,
poskozeni nebo snizeni hodnoty dila vSak nese zhotovitel a to az do doby pfevzeti dila
objednatelem. V pfipadé¢, ze dojde ke $kodé na predmeétu dila nebo bude pfedmét dila (jeho ¢ast)
zcela znicen, je zhotovitel povinen vlastnim nakladem dilo provést a ukoncit v souladu se
smlouvou.

7.2. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v piipade Ze:

- zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité;

- zhotovitel pouziva pii zhotovovani dila materialy prokazatelné nizké kvality;

- zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila, pficemz za podstatné prodleni se
povazuje doba delsi nez 30 kalendafnich dna

pii splnéni podminky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranéni zavadného stavu a poskytl

mu piiméfenou lhatu k naprave.

7.3. Zhotovitel muze odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s placenim
opravnéne vyuctované ceny dila podle této smlouvy po dobu delsi nez 30 dna po splatnosti
danového dokladu, avsak teprve poté, kdy na toto prodleni objednatele pfedem pisemné
upozornil a poskytl mu odpovidajici Thatu k napravé.

7.4. Odstoupeni musi byt oznameno pisemné a je ucinné dnem jeho doruceni. V pochybnostech
se ma za to, ze doruceno je tfeti den po jeho prokazatelném odeslani druhé smluvni stran¢ na
adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.

7.5. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vsechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy

s vyjimkou naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané smluvni
pokuty.
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Clanek VIII.
Zaruka za dilo

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli zaruku za jakost dila ve smyslu § 1919
obcanského zakoniku dila véetné vsech dodanych technologii v délce 60 mésict ode dne fadného
pfevzeti funkéniho dila zpusobilého slouzit svému ucelu objednatelem. Po dobu zaruéni doby
zhotovitel garantuje, Ze dilo bude plné funkéni a bude mit pfedepsané vlastnosti.

8.2. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze pfedmét dila uzivat pro vady,
za které zhotovitel prokazatelné odpovida.

8.3. Zjisténé vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladné, vlastnim nakladem nejdéle
do péti dnt ode dne uplatnéni reklamace tak, aby dilo udrzel v provozuschopném stavu. Pokud
zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vytykanych vad ¢i nedodélkd, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy den prodleni s odstranénim vady.
V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad o dobu delsi dvaceti dnu, je objednatel
opravneén zajistit jejich odstranéni tfet{ osobou na naklady zhotovitele.

8.4. Oznameni vad musi byt zaslano zhotoviteli pisemné, doporucenym dopisem, oznamenim
do datové schranky, telefonicky s naslednym pisemnym potvrzenim nebo e-mailem bez
zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V oznameni vad musi byt vada popsana. Pro urceni dne
oznameni vad zhotoviteli plati datum odeslani dopisu, oznameni ¢i e-mailové zpravy.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi
zhotovitel a musi v ném byt uvedeno:

a) jméno zastupcu smluvnich stran

b) cislo smlouvy o dilo

¢) datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

d) popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni

e) datum zahajeni a odstranéni vady

f) celkova doba trvani vady pod zjisténi do odstranéni

@) vyjadfeni, zda vada branila fadnému uzivani dila.

8.5. Zarucni doba, nebézi ode dne reklamace vady do dne jejtho odstranéni a pfedani objednatel,
béh zarucni doby pokracuje dnem nasledujicim po pfedani a prevzeti odstranéné reklamované
vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana
za opravnénou s tim, ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou a toto dolozi piislusnymi
dokumenty, uhradi objednatel zhotoviteli ndklady spojené s odstranénim reklamované a
neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledntho dne zaruéni lhuaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhuty se povazuje za vcas uplatnénou.
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Clanek IX.
Sankce

9.1. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodleni s:

1) provadénim dila dle jednotlivych etap uvedenych v clanku II. odst. 2.1. této smlouvy smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z hodnoty stavebnich praci uctovanych za tu kterou etapu dila. a to za kazdy
den prodleni az do splnéni zavazku

i) pfedanim bezvadného, dokonceného a funkéniho dila ve sjednaném terminu, dle ¢lanku II.
odst. 2.1. smlouvy smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni az do splnéni zavazku. Smluvni pokuta je splatna do patnacti dnd po doruceni jejiho
vyuctovani zhotoviteli. Objednatel je opravnén zapodist vyuctovanou smluvni pokutu zhotoviteli
proti vyuctované cené¢ dila ¢ jednotlivé etapy, pficemz zhotovitel s timto jednostrannym
zapoctenim souhlasi.

9.2. Smluvni strany se dohodly, pro piipad prodleni objednatele se zaplacenim opravnéné
vyuctované ceny dila zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvni urok
z prodleni ve vysi 0,1% zdluzné castky za kazdy 1 zapocaty den prodleni se zaplacenim
fakturované ceny dila. Smluvni drok je splatny do patnacti dni ode dne doruceni jeho vydctovani
objednateli.

Clanek X.
Vyss8i moc

10.1. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo tplné nesplnéni smluvnich
zavazkd ve smluveném terminu, jestlize se tak stalo v dusledku vys$si moci. Za vys$si moc se
pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy v dusledku stranami nepfedvidatelnych
udalosti mimofadné povahy (piirodni katastrofy, stavka apod.).

10.2. V kazdém piipadé¢ je vsak strana postizena vyssi moci povinna neprodlené druhou stranu
informovat a provést neodkladné vSechna opatfeni k zabranéni vzniku skod.

10.3. V pfipadé vyssi moci se prodluzuje lhuta ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu, béhem
které budou nasledky vys$si moci trvat vcéetné doby prokazatelné nutné k jejich odstranéni.
O ukonceni vy$si moci a odstranéni nasledkt musi postizena strana druhou stranu pisemné

informovat.

10.4. Preruseni praci pro pasobeni vyssi moci se zaznamenavaji do stavebnifho deniku.
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Clanek XI.
Zavérecna ustanoveni

11.1. Vztahy smluvnich stran neupravené touto smlouvou se fidi obecné zavaznymi pravnimi
ptedpisy, pfedevsim zak. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni.

11.2. Obsah této smlouvy lze ménit pouze formou pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran.

11.3. Veskeré pfilohy k této smlouvé tvofi jeji nedilnou soucast.
11.4. Tato smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni, objednatel obdrzi dvé vyhotoveni.

11.6. Smluvni strany tuto smlouvu pfecetly, s jejim obsahem souhlasi, prohlasuji, ze smlouva je
uzavirana svobodné a vazné, nikoliv v tisni nebo za napadné jednostranné nevyhodnych
podminek a na dukaz souhlasu s obsahem smlouvy pfipojuji zastupci obou smluvnich stran své
vlastnoru¢ni podpisy.

Prilohy:
Ocenény vykaz vymeér z cenové nabidky ze dne 2015
Harmonogram praci

V Tynci nad Sazavou dne \Y dne

Mgr. Martin Kadrnozka

starosta

Mésto Tynec nad Sazavou

objednatel zhotovitel
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