Příloha č. 5: Časový harmonogram realizace díla
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIAZCE DÍLA

	Harmonogram

	č.
	Milník
	Požadavek zadavatele
	Závazný návrh uchazeče

	1.
	95 % hrubé stavby -  provedení zemních prací, základů, svislých a vodorovných nosných konstrukcí a střešního pláště s odvodněním
	max. 120 kalendářních dnů od předání staveniště
	[DOPLNÍ UCHAZEČ] kalendářních dnů od předání staveniště

	Celková lhůta pro provedení Díla od předání staveniště (dle odst. IV.1 smlouvy)
	[bookmark: _GoBack]max. 240 kalendářních dnů od předání staveniště
	DOPLNÍ UCHAZEČ] kalendářních dnů od předání staveniště





Pokyny pro vyplnění tabulky:
Uchazeč doplní do tabulky jím navržené lhůty realizace jednotlivých milníků plnění Díla, které se stávají pro plnění Díla závazné.
Lhůty navržené uchazečem nesmí být delší než požadavek zadavatele (požadavek zadavatele představuje maximální délku lhůty, ve které je nezbytné předmětný milník plnění Díla realizovat).
