Zasady organizace vystavby

Stavba 1.etapy se sklada z nékolika cCasti, které na sebe piimo nenavazuji a mohou byt
budovany samostatné. Za celkové uzavirky bude probihat pouze vystavba komunikace,
parkovaciho pasu a chodniku pied domem ¢.p.319. V ZU a KU budou osazeny zabrany a
svislé dopravni znacky B1.

Parkovaci pasy podél ul.Skolni budou budovany pfi zachovani provozu pred budovou $koly.
Ptechodné dopravni znaceni bude provedeno podle TP66 - Zasady pro prechodné dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich. Svislé dopravni znacky osazeny podle schémat B/1 a
B/2 (viz ptiloha).

Pfistup do stavajicich nemovitosti bude umoznén po celou dobu vystavby alesponi po
provizornich chodnicich.

Na pozemku investora (bude upfesnén pied zahdjenim stavby) bude zfizeno zafizeni
staveniSté. Veskeré elektrické spotiebice na stavbé budou napédjeny z mobilni elektrocentraly,
pfipadné z provizorni ptipojky 380/220V, kterou si zajisti zhotovitel. Spojeni se stavbou bude
zajiSt€no pomoci mobilniho telefonu.

Odbér vody bude z hydrantovych néstavcu v blizkosti stavby. O povoleni odbéru zazada az
zhotovitel stavby. WC bude pouZito chemické.

Vsechny materidly budou navazeny pfimo na stavbu bez mezideponie. OdtéZend zemina a
vybourané materidly budou pouzity zhotovitelem na jinych stavbach. Nevyuzitelné¢ materialy
(sut’) budou odvezeny na skladku, kterou zajisti zhotovitel stavby. Ve vykazu vymér je
uvazovan odvoz do vzdalenosti 10km a skladkovné. Budouci zhotovitel musi v nabidce do
téchto polozek zahrnout veSkeré naklady na likvidaci suti (v€etné piipadného odvozu do
vzdalenosti vétsi nez 10km).

Prebytek vykopku (zeminy) bude odvezen na deponii investora, kde bude ulozen do
nehutnéného nésypu. Na stavbu bude z deponie investora dovezena ornice pro ohumusovani
zelenych past.

Pii realizaci stavby je nutno dodrzovat viechny platné smérnice, piedpisy a normy CSN,
vcetné dodrzovani predpisti o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pracujicich. Pro bezpec¢nost prace
a provoz technickych zafizeni pfi stavebnich pracich plati zejména zékon ¢. 262/2006 Sb., €.
591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., 148/2006Sb., vyhlaska 415/2003 Sb., 601/2006
Sb. Zakladni z&sady a poZadavky pro bezpecnost a ochranu zdravi pii praci jsou dany
zékonem ¢. 309/2006 Sb. a platnymi pravnimi piedpisy uvedenymi v § 23 tohoto zakona,
(nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., €. 101/2005 Sb., ¢. 378/2001 Sb., ¢. 168/2002 Sb. ¢. 11/2002
Sb., €. 178/2001 Sb., ¢. 406/2004 Sb.). Dale plati vyhlaSky a nafizeni souvisejici. Pti pracich
v ochrannych pasmech inZenyrskych vedeni je tfeba plnit podminky sprdvce a dbat na
zvySenou opatrnost pracovnik.

Pfed zahajenim stavby musi technicky dozor investora zajistit vytyCeni inzenyrskych siti.
Béhem stavby je nutné vytyceni chranit pied poSkozenim.

Projekt je feSen tak, aby byly dodrzeny podminky zajiSt'ujici bezpecnost prace 1 provozu jak
béhem stavby, tak i po dokonceni.

Zhotovitel stavby si pfed jejim zahdjenim necha zpracovat a schvalit havarijni a povodiiovy
plan.

Rakovnik,duben 2013 Vypracoval: Ing. Libor Ktizdk



