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Městys Kněževes
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

a

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele .
č. zhotovitele 114400/13

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

V áclavské náměstí 124, 270 01 Kněževes
starostkou Evou Janotovou
00243868
CZ-002483868
KB Rakovník
5829-221/0 I00

Energie - stavební a báňská a. s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka /399

Se sídlem:
Doručovací adresa:

Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen .zhotovitel")

Vašíčkova 3081,272 04 Kladno
Energie - stavební a báňská a.s., generální ředitelství
Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5
Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva a
generálním ředitelem
45146802
CZ45146802 (plátce DPH)
Komerční banka a.s., pob. Kladno
1000 141/0 100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen "Dodatek")

Smluvní strany v souladu s bodem 19.2. smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2012
sjednaly následující změny smlouvy:

Smluvní strany berou na vědomí změnu v očíslování smlouvy na straně zhotovitele, uvedené v záhlaví tohoto
dodatku.

1) V článku 3. Doba plnění

se bod 3.1. mění takto:

,,3.1. Zahájení provádění díla zhotovitelem (po převzetí staveniště) 23.9.2013

V tomtéž článku 3. se bod 3.2. měni takto:

,,3.2. Ukončení provádění díla zhotovitelem a jeho předání objednateli 7.11.2014 "
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2) V článku 4. Cena Díla

se z důvodů změny výše DPH upravuje tabulka v bodě 4.1. takto:

CELKOVÁ CENA

Cena za Dílo bez Samostatně Samostatně DPH Cena za Dílo
daně z přidané DPH (sazba 21%) včetněDPH
hodnoty (DPH) (sazby 15%)

Cena za Dílo 21 781 825,39 Kč 0,00 Kč 4 574 183,33 Kč 26 356 008,72 Kč"
(v Kč)

3) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v
platnosti beze změn.

4) Tento Dodatek je vyhotoven v 5 výtiscích stejné platnosti, z nichž po podpisu obdrží
objednatel tři a zhotovitel dvě vyhotovení, které jsou "důvěrné".

5) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Kněževsi dne //q. cf . 'Ul ·13

Přílohy Dodatku:

Příloha Č. I - Harmonogram plnění
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V Praze dne '. 6 -08- 2013

/}-
----,~--------------------------------------

otovitel
Ing. eněk OSNER, CSc.
př dseda představenstva

Energie - stavební a báňská a.s.

energie· etavebnr a báňská a.s.
Va§fčkova 3081
'.2.72 04 Kladno
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